



CLAVE	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	TOTAL INVERSIONES	ESTATUS DE OBRAS				TRAMITES	EMPRESA CONSTRUCTORA
			MONTOS		AVANCES %			
			EJERCIDO	POR EJERCER	FINANCIERO	FISICO		
SUC070/3X1/YUC08/001	AMPLIACION DE CEMENTERIO GENERAL	1,200,021.55	300,000.00	900,021.55	25%	0%	LICITADA	BARBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V
SUC070/3X1/YUC08/002	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$615,757.84	\$0.00	\$615,757.84	0%	0%	LICITADA	BARBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V
SUC070/FAISM/YUC08/003	CONST. DE REJILLAS PLUVIALES Y TAPAS A POZOS DE ABSORCION EXISTENTES	\$295,118.66	\$228,774.06	\$66,344.60	78%	65%	LICITADA	ING. ALEJANDRO CRUZ CHAN NAAL
SUC070/FAISM/YUC08/004	CONST. DE SUBESTACION DE 75 KVA DE PALACIO MUNICIPAL	\$159,079.07	\$79,539.54	\$79,539.53	50%	0%	ELAB. PROY	
SUC070/3X1/YUC08/005	REMOZAMIENTO DE PARQUE PRINCIPAL DE SUCILA	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	0%	0%	EN LICITACION	
SUC070/FAISM-IVEY/YUC08/006	CONST. DE 10 CUARTOS Y 10 TECHOS EN PROG. TU CASA 2008	\$417,489.60	\$0.00	\$417,489.60		0%	LICITADA	EJECUTA EL IVEY
SUC070/FAISM/YUC08/007	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	0%	0%	ELAB. PROY	
SUC070/BAN-GOB.EDO/YUC08/008	PAVIMENTACION DE CALLES DE SUCILA	\$4,440,241.00	\$1,748,725.00	\$2,691,516.00		15%	LICITADA	EJECUTA VIAS TERRESTRES
SUC070/FORTAMUN/YUC08/009	SEÑALIZACION DE CALLES EN SUCILA	\$168,912.00	\$168,912.00	\$0.00	100%	100%	LISTA	H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA
SUC070/PARTI-ICEMAREY/YUC08/010	CONST. DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA			\$0.00		0%	LISTA	H. AYUNTAMIENTO E ICEMAREY
SUC070/PARTI/YUC08/011	BACHEO DE CALLES	\$44,214.50	\$44,214.50	\$0.00	100%	100%	LISTA	H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA
SUC070/FAISM-FONHAPO/YUC08/012	CONST. DE 40 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FONHAPO)	\$320,000.00		\$320,000.00	0%	0%	EN TRAMITE	H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA
SUC070/FAISM/YUC08/013	3% PARA PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$65,405.70	\$65,405.70	\$0.00	100%	100%	LISTA	H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA
SUC070/PARTI/YUC08/014	EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$18,677.65	\$18,677.65	\$0.00	100%	100%	LISTA	H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA
SUC070/PARTI/YUC08/015	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	\$208,035.00	\$63,232.00	\$144,803.00	30%	80%	LISTA	H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$31,050.00	\$31,050.00	\$0.00	100%	100%	LISTA	H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA
	<b>TOTALES</b>	<b>\$10,739,002.57</b>	<b>\$2,748,530.45</b>	<b>\$7,990,472.12</b>				