



Fracción XV: " Los contratos de obras publicas, su monto y a quien fueron asignados.

Nombre del Documento: Contrato de obra pública.

Período en que se publica:

OCTUBRE 2013



H. Ayuntamiento
Dzidzaniun, Yuc.
2012-2015
Tesorería
Municipal

Unidad Administrativa responsable de poseer información:

Tesorería municipal , C.P. Edgardo Jesús Lizama Sánchez

Nombre y firma de la Titular de la UMAIP:
Mylene Imelda Cortés Cortés.



H. Ayuntamiento
Dzidzaniun, Yuc.
2012-2015
U.M.A.I.P.

Fecha de generación del documento:
12 OCTUBRE 2013.

Fecha de actualización de la información:
28 DE FEBRERO DEL 2014



**H. AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, YUCATAN
(2012-2015)**

Orden de Trabajo			
Municipio:	DZIDZANTUN	Orden No.	MDY-FISM-OT-027-01-13
Localidad:	DZIDZANTUN	Fecha	12-OCT.-2013

Contratista:	GASPAR REYNALDO SANTOS GIJON		
Dirección:	CALLE-33 No. 121 X 16 Y 26 DIAG. FRACC. BRISAS C.P.97144.	R.F.C.:	SAGG-640105-H80
Ciudad:	MERIDA	Estado:	YUCATAN

Obra	BACHEO Y RESELLO DE CALLES VARIAS, EN DZIDZANTUN, YUCATAN.
------	--

Descripción de los trabajos	LIMPIEZA Y CORTES (493.50M2); RIEGO DE SELLO CON EMULSION (493.50M2); TENDIDO DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO (493.50M2); SELLO TAPON CON EMULSION (592.20 M2).
-----------------------------	---

Fecha de inicio:	14-OCT-2013	Fecha de terminación:	28-OCT-2013	Plazo	15 DIAS
Importe:	\$ 85,857.17	IVA	\$ 13,737.15	Total:	\$ 99,594.32
Se anexa presupuesto					

Condiciones
1.- No se otorgará anticipo.
2.- El contratista tiene a su cargo la responsabilidad laboral de los obreros.
3.- El contratista tiene la responsabilidad de todas las prestaciones y/o impuestos que marca la ley.
4.- Los trabajos se pagarán contra estimaciones de los mismos, previamente aprobadas.
5.- El contratista que queda obligado a responder de los defectos que resultaren, así como los, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad que haya incurrido, en los términos señalados en el contrato y legislación respectiva. Dicha garantía tendrá duración de doce meses a partir de lo señalado en el Art. 97 de la ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.
6.- Esta orden de trabajo no tendrá ningún tipo de ampliación.

Aprobó El Ayuntamiento

Conforme

C. PROF. ISMAEL AGUILAR PUC

C. PROFRA. TERESA DEL PILAR
PERERA AVILA

ARQ. GASPAR REYNALDO
SANTOS GIJON

Presidente Municipal

Secretaria Municipal

El Contratista